附件1
[bookmark: _GoBack]扶风县2019年秋季造林绿化工作任务分解表
	项目
	序号
	目   标   任   务
	责任单位
	完成时限

	总计
	2019年全县秋季造林绿化工作的总体任务是：实施林业“八大”工程，完成造林0.8万亩，植树75万株。
	
	11月底前

	千里绿色长廊建设
	完成林带绿化补植及主干路沿线绿化美化提升，补植80亩，植树0.9万株。
	
	11月底前

	
	1
	继续抓好西宝高速、西宝北线和关中环线扶风段、绛法高速等主干路沿线的绿化美化补植提升；南环路延伸段道路两侧林带建设，栽植雪松、国槐等苗木70亩，植树0.7万株。
	县林业局，城关街道办、绛帐镇、法门镇、段家镇、召公镇
	

	
	2
	完成S209省道县城新区至法门和S107省道杏林段两侧林带的补植完善，补植10亩，植树0.1万株。
	县林业局，法门镇、杏林镇
	11月底前

	城区绿化
	新增绿地1.5万平方米，植树0.6万株。
	
	11月底前

	
	3
	高标准完成新兴产业园礼宾大道绿化美化工作，美化长度0.9公里。
	县林业局、城市管理执法局、城关街道办（新兴产业园）
	11月底前

	
	4
	高标准完成380米周原博物馆道路景观绿化。
	县林业局、法门镇
	

	
	5
	对街道和住宅小区部分区域进行补植提升，绿化面积1.2万平方米，植树0.4万株。
	县林业局、交通运输局
	

	镇村
绿化
	加快镇村绿化，造林1360亩，植树7.8万株。
	
	11月底前

	
	6
	高标准完成村组道路绿化64公里，植树1.6万株。
	县林业局、各镇（街）
	11月底前

	
	7
	完成4个省级“三化一片林”示范村建设任务，造林400亩，植树4.5万株。
	
	

	
	8
	结合美丽乡村建设，实施好镇区绿化、重点村庄绿化美化。
	
	

	渭河北坡生态修复
	9
	提升渭河北坡综合治理绿化水平，完成陡崖治理绿化10亩，对绛帐镇古水、东作村、中坡村沿坡生态环境进行全面修复，补植面积1200亩，栽植元宝枫、红叶李等乔灌木2.1万株。
	县林业局、绛帐镇
	11月底前

	实施滩涂湿地绿化景观提升
	10
	完成扶风渭河河堤路两旁绿化美化，栽植面积150亩，栽植元宝枫、红叶李等乔灌木1.6万株。对七星河两岸及连接路部分区域进行绿化补植；对七星河两边坡面进行补植，栽植元宝枫、侧柏等乔灌木1.1万株。
	县林业局、水利局、
城关街道办、绛帐镇
	11月底前

	林业重点工程建设
	11
	实施林业重点工程造林0.3万亩，封山育林0.6万亩，栽植松柏22万株。
	县林业局
	11月底前

	扶持发展现代苗木花卉产业
	12
	新发展以元宝枫为主的特色苗木0.3万亩，发展特色花卉500亩。
	杏林镇、城关街道办、法门镇、段家镇、绛帐镇、县林业局
	11月底前

	大力发展元宝枫产业发展
	13
	每个镇（街）栽植一条元宝枫示范路（不低于3公里），建设一片元宝枫示范林（不少于10亩）
	各镇（街）
	11月底前



